

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERMO DE ABERTURA DE PROJETO</b> |  <b>INSTITUTO FEDERAL</b><br>Maranhão<br>Campus São José de Ribamar |
| <b>Hygeia</b>                       |                                                                                                                                                        |

## Sumário

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 1. Objetivo deste documento             | 1 |
| 2. Situação atual e justificativa       | 1 |
| 3. Objetivo geral do projeto            | 1 |
| 4. Objetivos específicos                | 2 |
| 5. Fases e principais marcos do projeto | 2 |
| 6. Partes interessadas no projeto       | 2 |
| 7. Restrições                           | 2 |
| 8. Fatores críticos de sucesso          | 3 |
| 9. Riscos                               | 3 |

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Objetivo deste documento</b>                                                                                                                                        |
| <p>O objetivo do documento é apresentar a situação atual do site, destacando seus objetivos e quais aspectos de suas funções foram planejados até o presente momento.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Situação atual e justificativa</b>                                                                                                                                                                                                               |
| <p>O projeto está em fase de planejamento após uma mudança no tema do site, atualmente houveram discussões a respeito das funções básicas da aplicação web, porém ainda resta um aprofundamento do que iremos abordar, além de um novo nome e logo</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Objetivo geral do projeto</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>O objetivo do projeto é criar uma aplicação web para resolver os problemas de acesso ao atendimento em Unidades Básicas de Saúde(UBS) de forma que o site centralize as informações sobre o atendimento médico gratuito e facilite a agendamento de consultas.</p> |

**TERMO DE ABERTURA DE PROJETO**

Hygeia

**INSTITUTO FEDERAL**  
Maranhão  
Campus São José de Ribamar**4. Objetivos específicos**

Os objetivos específicos são:

Apresentar informações sobre campanhas: O site visará facilitar o máximo possível o acesso à saúde, portanto irá concentrar dados recentes sobre prevenção à doenças, vacinação, etc.

Verificar a demanda de pacientes: O site manterá notificações atualizadas sobre a demanda dos pacientes em cada UBS, ou seja, qual a quantidade aproximada de pessoas no local aguardando atendimento para uma melhor verificação do usuário sobre qual unidade procurar.

Agilizar o agendamento de consultas: O site deverá centralizar o agendamento das UBS da Ilha de São Luís em único local, permitindo que o paciente filtre uma unidade desejada e escolha uma especialidade, data e hora específica.

Acompanhar o resultado de exames solicitados: No caso do usuário ter realizado algum exame na rede pública, os resultados podem ser disponibilizados através do site.

**5. Fases e principais marcos do projeto**

| Fase                       | Marco                   | Entrega    | Previsão   |
|----------------------------|-------------------------|------------|------------|
| Planejamento inicial       | Escolha de um novo nome | 09/05/2025 | 30/04/2025 |
| Escolha de paleta de cores |                         |            |            |
|                            |                         |            |            |
|                            |                         |            |            |
|                            |                         |            |            |
|                            |                         |            |            |
|                            |                         |            |            |
|                            |                         |            |            |

**6. Partes interessadas no projeto**

## TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Hygeia



**INSTITUTO FEDERAL**  
Maranhão  
Campus São José de Ribamar

| Nome                                     | Cargo     | Papéis/Responsabilidades |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Mariangela Alves Lobão                   | Aluno     | Scrum Master             |
| Marianna Silva Oliveira Diniz            | Aluno     | Programador              |
| Kauã Macedo Silva                        | Aluno     | Programador              |
| Ricardo Murilo Santos dos Anjos da Silva | Aluno     | Designer UI              |
| Sophia Pereira Reis                      | Aluno     | Designer UX              |
| Maria Clara Oliveira Silva               | Aluno     | Designer UX              |
| Tamara Frazão Pinto                      | Professor | Product Owner            |

### 7. Restrições

As restrições que podem vir a ser enfrentadas são:

**Poucos desenvolvedores:** Restrição para manter funcionalidades complexas ou customizações extensas;

**Orçamento:** Restrição para ferramentas que necessitem de recursos financeiros altos;

**Infraestrutura:** A equipe conta com poucos recursos tecnológicos;

**Garantia de uso:** Podem haver restrições no acesso a todas as UBS pretendidas caso não demonstrem interesse no projeto;

### 8. Fatores críticos de sucesso

|                                     |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TERMO DE ABERTURA DE PROJETO</b> |  <b>INSTITUTO FEDERAL</b><br>Maranhão<br>Campus São José de Ribamar |
| <b>Hygeia</b>                       |                                                                                                                                                        |

Os fatores críticos para o funcionamento do site são:

**Mecanismo de Filtragem:** Recurso para buscar os postos de saúde de acordo com a localidade;

**Formulário de Cadastro:** A inscrição do usuário no site e seus dados de login;

**Histórico de agendamentos;**

**Agendamento simples e rápido;**

**Acessibilidade;**

**Privacidade e segurança;**

**Canal de suporte:** Telefones de contato e faq com perguntas gerais.

## 9. Riscos

Os riscos para o funcionamento do site são:

**Dados do usuário:** A equipe deve estar atenta a possíveis vazamentos;

**Sobrecarga do site:** É necessário analisar como fazer o site não apresentar erros em momentos de alta demanda.

**Entrega de informações imprecisas:** Possibilidade de fornecer informações desatualizadas sobre campanhas.

## 10. Membros da equipe executora

| # | Nome                                     | Função       | CH Semanal |
|---|------------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | Marianna Silva Oliveira Diniz            | Programador  |            |
| 2 | Kauã Macedo Silva                        | Programador  |            |
| 3 | Mariangela Alves Lobão                   | Scrum Master |            |
| 4 | Ricardo Murilo Santos dos Anjos da Silva | Designer UI  |            |
| 5 | Sophia Pereira Reis                      | Designer UX  |            |
| 6 | Maria Clara Oliveira Silva               | Designer UX  |            |

|                              |                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TERMO DE ABERTURA DE PROJETO |  <b>INSTITUTO FEDERAL</b><br>Maranhão<br>Campus São José de Ribamar |
| Hygeia                       |                                                                                                                                                        |

| 11. Aprovações |              |            |      |
|----------------|--------------|------------|------|
| #              | Participante | Assinatura | Data |
| 1              |              |            |      |
| 2              |              |            |      |
| 3              |              |            |      |