

- **GIT(estrutura inicial e branches)**

Responsável: Marianna e Kauã

Data inicial: 06/04

Data Final: 10/04

- **Página de listagem de UBS(design)**

Descrição: Design da página com a lista das UBS de São José de Ribamar

Responsável: Ricardo e Mariannghela

Data inicial: 30/03

Data Final: 06/04

- **Página de listagem das UBS(código)**

Descrição: Implementação da página de listagem

Responsável: Marianna e Kauã

Data inicial: 06/04

Data Final: 13/04

- **Página de sobre nós(design)**

Descrição: Entregar o design da página de sobre nós dos membros do projeto

Responsável: Maria Clara e Sophia

Data inicial: 30/03

Data Final: 13/04

- **Documentação do projeto**

Descrição: Entrega da documentação de organização geral do projeto

Responsável: Mariannghela

Data inicial: 30/03

Data Final: 13/04

- **Otimização da página de cadastro**

Descrição: Remodelar a página de cadastro para melhorar a usabilidade

Responsável: Ricardo

Data inicial: 07/04

Data Final: 15/04

- **Integrar API de CEPS para buscar logradouro do usuário**

Descrição: Implementar meio de buscar estado, cidade, bairro e rua do usuário pelo cep

Responsável: Marianna

Data inicial: 15/04

Data Final: 17/04

- **Banco de dados(login/cadastro)**

Descrição: Implementação do banco de dados de login e cadastro usando java script

Responsável: Marianna

Data inicial: 18/04

Data Final: 25/04

- **Design home de usuário após login**

Descrição: design da página inicial após o login

Responsável: Ricardo e Maria Clara

Data inicial: 11/04

Data Final: 16/04

- **Implementação da home**

Descrição: Implementação da home após o login

Responsável: Kauã

Data inicial: 16/04

Data Final: 25/04

- **Página de consulta do usuário(design)**

Descrição: Design da página de agendamento de consultas

Responsável: Ricardo e Sophia

Data inicial: 16/04

Data Final: 21/04

- **Implementação da página de consulta do usuário(estática)**

Descrição: Codificação da página de consultas do usuário com html e css, sem estar funcional.

Responsável: Kauã e Marianna

Data inicial: 25/04

Data Final: 01/05

- **Página de consulta da UBS (planejamento)**

Descrição: Alinhamento da organização do sistema das UBS para verificação das consultas agendadas

Responsável: Todos os membros

Data inicial: 21/04

Data Final: 27/04